

План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению перехода на новые федеральные образовательные стандарты
начального общего и основного общего образования на 2021-2027 годы.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Участие в региональном совещании, посвященному постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО на период 2022 – 2027 годов.	IV квартал 2021, август 2022 года	Директор	Участие в региональном совещании с руководителями ОО
1.2	Обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях, направленных на повышение компетентности педагогов в части реализации требований новых ФГОС НОО и ООО	2022-2027 годы	Директор	Участие в программах КПК
1.3	Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	I – II квартал 2022 года, далее - ежегодно (по мере необходимости)	Зам. директора	Отчет
1.4	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	II квартал 2022 года, далее - ежегодно (по мере необходимости)	Зам. директора по АХЧ	Отчет
1.5	Комплектование образовательных организаций УМК по всем предметам учебного плана для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022 года, далее — ежегодно (по мере необходимости)	Директор	Формирование ежегодной заявки на обеспечение учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.6	Отчет по образовательным потребностям (запросам) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО.	2021-2022 учебный год, далее - ежегодно (по мере необходимости)	Зам. директора по УВР, ВР	Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР
1.7	Реализация моделей сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей,	Ежегодно в течение 2021-2027 годов	Директор	Договоры о сетевом взаимодействии

1.8	учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Ежегодно в течение 2021-2027 годов	Рабочая группа	Протоколы заседаний рабочей группы по проектированию ООП НОО и ООО
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Внесение изменений в программу развития	2022 год	Директор	Программа развития
2.2	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	2022-2027 годы	Директор	Устав с внесенными изменениями.
2.3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022-2027 годы	Директор, зам. директора	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.4	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников общеобразовательной организации	2022-2027 годы	Директор	Должностные инструкции, разработанные в соответствии с ФГОС НОО и ООО
2.5	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО общеобразовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	2022-2027 годы	Зам. директора	Протокол заседания рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
2.6	Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, АООП (в случае необходимости) в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	2022-2027 годы	Зам. директора	Протокол заседания рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, АООП
2.7	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 01.09.2022 года	Зам. директора	Приказ об утверждении изменений в «Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения

				комплексного подхода к оценке предметных, метапредметных, личностных результатов образования в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО					
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	IV квартал 2021 года	Зам. директора по УВР, методист, руководитель ЦМО	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы. Планы работы ЦМО	
3.2	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников образовательной организации по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	2022—2027 годы	Зам. директора	План повышения квалификации педагогических работников	
3.3	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2021 - 2027 годов)	Педагог-психолог	План работы по психолого-педагогическому сопровождению	
3.4	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2022 - 2026 годы	Зам. директора по УВР	План ВШК на учебный год	
3.5	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	2022 - 2026 годы	Директор	Аналитические справки по результатам ВСОКО	
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО					
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно (в течение 2021 - 2026 годов)	Зам. директора	Аналитическая справка	
4.2	Постоянная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Постоянно (в течение 2021 - 2026 годов)	Директор	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО.	
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО					
5.1	Информирование родительской общестественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2021 - 2027 годов)	Директор, ответственные за наполнение сайта и ведение социальных сетей	Размещение на школьном сайте информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	

5.2	Информирование участников образовательных отношений о нормативно—правовом, програмном, кадровом, материально—техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно (в течение 2021 - 2027 годов)	Директор, ответственные за наполнение сайта и ведение социальных сетей	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Утверждение (внесение изменений в случае необходимости) плана общеобразовательной организации по укреплению и расширению материально- технической базы на период 2021 – 2027 г. г.	2021 – 2022 учебный год, далее - по мере необходимости	Директор, зам. директора по АХЧ	План по укреплению и расширению материально— технической базы.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575794

Владелец Тарканова Марианна Викторовна

Действителен с 22.02.2022 по 22.02.2023