

**План (дорожная карта)
первоочередных действий в МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш по созданию и
функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течении года реализаци и мероприяти й)
1.	Внесение изменений в соответствующие нормативные и распорядительные акты школы создания в МКОУ СОШ с.п. В-Акбаш в связи с созданием структурного подразделения «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	-издание приказа о создании структурного подразделения «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»; -утверждение дополнений в Устав школы; - утверждение Положения о структурном подразделении «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;	апрель-июнь
2.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе: 1. Анализ и подбор кадрового состава Центра 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Март-Июнь

	<p>повышении квалификации на Он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p> <p>3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>		
3.	Проведение «косметического» ремонта, приведение площадки школы в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Акт приемки ремонтных работ.	Май-Август
4.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	акты о зачислении обучающихся	Август-сентябрь
5.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь